

3. Kreditabrechnung «Sanierung Regenbecken Turmacker»

Bericht

Die Abrechnung schliesst mit Bruttoanlagekosten von 274'922.25 Franken. Der an der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018 bewilligte Brutto-Verpflichtungskredit über 250'000 Franken wird somit um 24'922.25 Franken (9.97 Prozent) überschritten.

Das Projekt erstreckt sich über den Zeitraum 2018 bis 2022. Die Hauptbauarbeiten wurden in den Jahren 2020 und 2021 ausgeführt. Gegenüber der Projektierung haben sich im Zuge der Bauarbeiten folgende grösseren Abweichungen ergeben:

Zur Sicherung der bestehenden Wasserleitung waren grössere Aushubarbeiten nötig. Durch den Verzicht auf die vollflächige Beschichtung im Becken konnten diese Kosten eingespart werden. Im Rahmen der Bauarbeiten kam es zu einer Beschädigung des neuen Klappmechanismus. Der Schaden konnte keinem Unternehmer zugeordnet werden.

Die detaillierte Kreditabrechnung mit sämtlichen Rechnungsbelegen ist Bestandteil der Aktenaufgabe.

Antrag

Die Kreditabrechnung «Sanierung Regenbecken Turmacker» sei zu genehmigen.