

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr.1'050'000.00				
Objekt	Umbau Schulhaus Riedmatt 2				
Beschluss	GV 23.06.2016				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto HRM2	1.2170.5040.06		2018	Fr.	60'396.97
	1.2170.5040.06		2019	Fr.	41'146.63
	1.2170.5040.06		2020	Fr.	434'854.05
	1.2170.6310.02		2020	Fr.	-389.30
	1.2170.5040.06		2021	Fr.	175'399.45
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	711'407.80
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	1'050'000.00
Kreditunterschreitung			-32.25%	Fr.	-338'592.20
3 Einnahmen					
keine				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Total Ausgaben				Fr.	711'407.80
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	711'407.80
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto		Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
1.2018.004	14070.40	<i>Buchung Jahr 2021</i>			
Anteil Tiefbauten, 50 Jahre		1.2021.016	14030.01	2170.3300.30	Fr. 25'353.40
Anteil Hochbauten, 35 Jahre		1.2021.017	14040.01	2170.3300.40	Fr. 597'404.75
Anteil Mobilien, 5 Jahre		1.2021.018	14060.01	2170.3300.60	Fr. 88'649.65
Total der Nettoinvestition:				Fr.	711'407.80
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
<p>Im Gegensatz zum Neubauprojekt traten bei den Sanierungsarbeiten keine Überraschungen auf und beide Projekte konnten im bewilligten Kreditrahmen ausgeführt werden. Sämtliche Kosten für die Gärtnerarbeiten betreffend Riedmatt 1 + 2 wurden dem Projekt Schulhaus Riedmatt 1 belastete, weshalb die Abweichungsdifferenz zu relativieren ist.</p>					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Planungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Kredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Niederwil, 04.07.2022

GEMEINDE NIEDERWIL
ABTEILUNG FINANZEN

Beat Rölli, Leiter Finanzen

Niederwil, 19.09.2022

GEMEINDERAT NIEDERWIL

Norbert Ender, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

5524 Niederwil, 17. Okt. 2022

FINANZKOMMISSION NIEDERWIL

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Niederwil hat am 28. November 2022 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

5524 Niederwil, 28. November 2022

GEMEINDERAT NIEDERWIL

Norbert Ender, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber