

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Total 1'952'000, abzurechnen CHF 1'567'000				
	Bereich Riedmattweg-Nesselnbacherstrasse-Gnadenthalstrasse: CHF 245'000 Strassenbau; CHF 452'000 Wasserwerk; CHF 545'000 Elektrizitätswerk				
	Bereich Landstrasse-Fendler: CHF 45'000 Wasserwerk; CHF 280'000 Elektrizitätswerk				
	Bereich Kreisel Landstrasse - Gnadenthal (noch nicht abzurechnen, zu einem späteren Zeitpunkt) CHF 385'000 Elektrizitätswerk				
Objekt	Werkleitungs- und Strassenbau Landstrasse und Gnadenthalstrasse				
Beschluss	GV 25.06.2019				
1 Bruttoanlagekosten					
		Konto	MWST		
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto HRM2		1.6150.5010.12		2020 Fr.	45'065.60
		1.6150.5010.12		2021 Fr.	243'525.20
	1)	1.7101.5030.11	Fr. 778.54	2019 Fr.	9'810.51
		1.7101.5030.11	Fr. 32'430.73	2020 Fr.	421'178.42
		1.7101.5030.11	Fr. 1'537.75	2021 Fr.	19'971.00
	2)	1.7101.5030.12	Fr. 2'301.51	2019 Fr.	29'889.84
		1.7101.5030.12	Fr. 149.36	2020 Fr.	1'939.74
		1.7101.5030.12	Fr. 2'278.80	2021 Fr.	29'595.11
	3)	1.8711.5030.15	Fr. 730.66	2019 Fr.	9'212.04
		1.8711.5030.15	Fr. 44'348.84	2020 Fr.	577'708.71
		1.8711.5030.15	Fr. 1'516.13	2021 Fr.	19'890.67
	4)	1.8711.5030.16	Fr. 11'797.95	2019 Fr.	153'820.20
		1.8711.5030.16	Fr. 3'253.78	2020 Fr.	37'793.93
		1.8711.5030.16	Fr. 3'882.09	2021 Fr.	55'354.65
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	105'006.14
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	1'759'761.76
Kreditüberschreitung total CHF 192'761.76 oder 12.3 %.					
2 Kreditvergleich					
Strassenbau Bereich Riedmatt-Nesselnbacherstrasse-Gnadenthalstrasse					
Verpflichtungskredit				Fr.	245'000.00
Bruttoanlagekosten				Fr.	288'590.80
Kreditüberschreitung				17.8% Fr.	43'590.80
Wasserwerk Bereich Riedmatt-Nesselnbacherstrasse-Gnadenthalstrasse 1)					
Verpflichtungskredit				Fr.	452'000.00
Bruttoanlagekosten				Fr.	485'706.95
Kreditüberschreitung				7.5% Fr.	33'706.95
Wasserwerk Bereich Landstrasse-Fendler 2)					
Verpflichtungskredit				Fr.	45'000.00
Bruttoanlagekosten				Fr.	66'154.36
Kreditüberschreitung				47.0% Fr.	21'154.36
Elektrizitätswerk Bereich Riedmatt-Nesselnbacherstrasse-Gnadenthalstrasse					
Verpflichtungskredit				Fr.	545'000.00
Bruttoanlagekosten		3)		Fr.	653'407.05
Kreditüberschreitung				19.9% Fr.	108'407.05
Elektrizitätswerk Bereich Landstrasse-Fendler					
Verpflichtungskredit				Fr.	280'000.00
Bruttoanlagekosten		4)		Fr.	265'902.60
Kreditunterschreitung				-5.0% Fr.	-14'097.40
Elektrizitätswerk Bereich Kreisel Landstrasse-Gnadenthal (pendent)					
Verpflichtungskredit				Fr.	385'000.00
Bruttoanlagekosten	noch nicht ausgeführt			Fr.	0.00
Kreditunterschreitung				Fr.	-385'000.00

3 Einnahmen	
keine	Fr. 0.00

4 Nettoinvestition	
Bruttoanlagekosten Strassen ohne bezogene Vorsteuern (6150.5010.12)	Fr. 288'590.80
Bruttoanlagekosten Wasser ohne bezogene Vorsteuern (7101.5030.11)	Fr. 450'959.93
Bruttoanlagekosten Wasser ohne bezogene Vorsteuern (7101.5030.12)	Fr. 61'424.69
Bruttolanlagekosten EW ohne bezogene Vorsteuern (8711.5030.15)	Fr. 606'811.42
Bruttolanlagekosten EW ohne bezogene Vorsteuern (8711.5030.16)	Fr. 246'968.78
Total Einnahmen	Fr. 0.00
Nettoinvestition	<u>Fr. 1'654'755.62</u>

5 Aktivierung						
Übertrag von Konto		Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
1.2019.009	14070.10	1.2021.008	1.14010.01	1.6150.3300.10	Fr.	288'590.80
1.2019.007	14071.30	1.2021.009	1.14031.01	1.7101.3300.31	Fr.	450'959.93
1.2019.010	14071.30	1.2021.010	1.14031.01	1.7101.3300.31	Fr.	61'424.69
1.2019.008	14074.30	1.2021.011	1.14034.01	1.8711.3300.31	Fr.	606'811.42
1.2019.011	14074.30	1.2021.012	1.14034.01	1.8711.3300.31	Fr.	246'968.78
Total der Nettoinvestition:					Fr.	1'654'755.62
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr.	0.00

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen	
<p>Das Teilstück Kreisel Landstrasse - Gnadenthal ist in Abhängigkeit mit dem Kanton (Strassenausbauprojekt Gnadenthalerstrasse inkl. Radweg). Das Projekt wurde noch nicht realisiert. Der Realisierungszeitpunkt ist noch unklar. Die restlichen Teilbereiche werden deshalb bereits vorgängig abgerechnet.</p> <p>Abschnitt Riedmattweg - Nesselnbacherstrasse - Gnadenthalerstrasse: Der Deckbelag wurde grossflächiger erneuert (Riedmattweg u. Nesselnbacherstrasse: + CHF 25'000; Schänisweg + CHF 10'000). Im Bereich Nesselnbacherstrasse musste zusätzlich die Strassenentwässerung neu erstellt werden (+ CHF 8'000). Im Schänisweg mussten unvorhergesehen ein defekter Schieber (+ CHF 10'000) und auch ein Teil der Wasserleitung ersetzt / erneuert werden (+ CHF 25'000). Im Bereich Schänisweg wurde eine Strom-Hauszuleitung verstärkt (+ CHF 25'000). Das Stromtrasse wurde im Bereich der Deckbelagssanierung Nesselnbacherstrasse bis Veloweg ergänzt (+ CHF 15'000). Für die geplante Trafostation «Riedmattweg» wurde zusätzlich ein Schacht erstellt (+ CHF 25'000). Bei der Trafostation «Müslen» konnte der Vorschacht nicht als Fertigschacht erstellt werden. Die bestehenden Leitungen mussten sehr aufwändig freigelegt und ein Ortbetonschacht erstellt werden (+ CHF 50'000).</p> <p>Abschnitt Kreisel Landstrasse - Fendler: Die Zuleitung zum Hydrant-Nr. 129 im «Fendler» musste komplett neu verlegt werden (+ CHF 5'000) und vor der Trafostation «Fendler» musste ein Ortbetonschacht erstellt werden (+ CHF 6'000). Die Grundstückentwässerung Parzelle-Nr. 60 musste um die neue Schaltstation geführt werden (+ CHF 10'000).</p> <p>Die Kostenkontrolle des Ingenieurbüros liegt vor.</p>	

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Planungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Kredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Niederwil, 8. August 2022

GEMEINDE NIEDERWIL
ABTEILUNG FINANZEN

Beat Rölli, Leiter Finanzen

GEMEINDERAT NIEDERWIL

Norbert Ender, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

5524 Niederwil, 17. Oktober 2022

FINANZKOMMISSION NIEDERWIL

Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Niederwil hat am 28. November 2022 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

5524 Niederwil, 28. November 2022

GEMEINDERAT NIEDERWIL

Norbert Ender, Gemeindeammann

Christian Huber, Gemeindeschreiber